Промежуточный отчет по реализации проекта
«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей 6 – 8 лет 
к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
за I полугодие 2018 / 2019 учебного года
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90»

	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Разработка физкультурно-оздоровительных программ, направленных на повышение двигательной активности детей; создание модели межсетевого взаимодействия
	Установочный семинар «Реализация инновационного проекта на завершающем этапе: план сетевого взаимодействия, перспективы и анализ деятельности»
	Разработка основных направлений деятельности на итоговый период реализации проекта, учет и анализ проведенных мероприятий
	Утвержден план работы проекта  
(3  год реализации)
	

	2
	Разработка мониторинга, обеспечивающего внедрение ВФСК «ГТО»
	Психолого-педагогическое наблюдение;
Анализ  физического развития детей 6 - 8 лет; 
Мониторинг готовности детей 6 – 8 лет к сдаче нормативов ВФСК ГТО первой ступени
	Разработка и проведение мониторинга готовности детей 6-8 лет к сдаче норм ГТО на основе наблюдения и анализа физической готовности
	Проведено собрание для  родителей, чьи дети потенциально готовы к сдаче норм ГТО первой ступени, на котором представлены результаты мониторинга
	

	3
	Формирование у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом, осознанного отношения к сохранению и укреплению здоровья; использование современных образовательных технологий, направленных на индивидуальное развитие детей
	Вручение знаков отличия ВФСК ГТО первой ступени



Спортивные соревнования для обучающихся в начальной школе и воспитанников подготовительных групп «Новогодняя зимняя Олимпиада»

«Новогодние олимпийские игры» - спортивное соревнование для обучающихся в начальной школе и воспитанников подготовительных групп ДОУ

	Пригласить бывших выпускников ДОУ и их родителей на торжественное вручение знаков отличия 


Организовать соревновательную деятельность между воспитанниками детских садов и обучающихся в начальной школе первоклассниками

Организовать соревновательную деятельность между воспитанниками детских садов и обучающихся в начальной школе первоклассниками
	Состоялось торжественное мероприятие, на котором вручили знаки отличия и провели передачу флага ГТО будущим «значкистам»

При проведении новогодней зимней олимпиады выявлены лучшие юные спортсмены





При проведении новогодней зимней олимпиады выявлены лучшие юные спортсмены

	

	4
	Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих работников
	Круглый стол – конференция «Эффективность взаимодействия дошкольных учреждений, начальной школы
и Регионального центра тестирования ВФСК ГТО по Ярославской области НП «СК «Буревестник – Верхняя Волга»
в подготовке детей 6 – 8 лет
к сдаче нормативов
ВФСК «ГТО» первой ступени»
	Подвести предварительные итоги реализации проекта; представить инновационные продукты по каждому разделу
	Представлены отчетные материалы для разработки методических материалов по подготовке детей 6 – 8 лет к сдаче норм ГТО первой ступени;
На конференции присутствовали инструктора физкультуры Дзержинского района, входящие в состав МО
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