Промежуточный отчет по реализации проекта
за I полугодие 2018/2019 учебного года

«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»


	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать по какой причине)

	I этап                     Организационный                                           (май 2018 – декабрь 2018)
	· Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.  

· Организовать сопровождение деятельности учителей предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога.  

· Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта с целью повышения  профессиональных и информационно- коммуникационных компетенций педагогов.

· Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников и эффективно их использовать в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия.


	Мероприятия по оформлению замысла проекта: 
· формирование проектной группы в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. 
· организация обсуждения темы, цели, задач проекта в школах, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. 
· мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г. 
· сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия школ, присоединившихся к проекту с 01.09.2018 г.
· организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; 
·  оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта; 
· организация диагностических мероприятий.
	Проведен  анализ условий для организации сетевого взаимодействия.

 Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов. 

Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников. 

Готовность педагогов к участию в проекте. 

Систематизация учебно-методических материалов учителей-предметников школ-участниц проекта.
	Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями. 

Определена модель сетевого взаимодействия. 

Проведен установочный семинар для школ, присоединившихся к проекту; 

Проведены рабочие совещания в школах участницах-проекта «Разработка критериев для публикации материалов учителей на сайте сетевого сообщества» 

Систематизированы учебно-методические материалы учителей-предметников школ-участниц проекта.
	





Отчет составила: директор средней  школы № 90 Куприянова Н.Н.
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