Проект
«Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов»
	Раздел проекта

	Содержание

	Название проекта
	Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов

	Цель и задачи проекта
	Цель: организовать методическое сопровождение образовательной деятельности в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, основанного на развитии персональных сайтов и сетевых сообществ педагогов.
Задачи:

· Разработать и внедрить сетевую модель информационно-методического взаимодействия педагогов образовательных учреждений – участников проекта.
· Создать необходимые организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.
· Организовать сопровождение деятельности учителей-предметников по созданию и содержательному наполнению персонального сайта педагога.
· Обеспечить информационную и методическую поддержку деятельности педагогических работников общеобразовательных учреждений – участников проекта, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.
· Создать информационно-образовательные и учебно-методические ресурсы, размещенные в сетевых образовательных сообществах и персональных сайтах учителей-предметников и эффективно их использовать в учебной и внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений посредством сетевого взаимодействия.


	Программа реализации проекта этапы  


	I этап Организационный (май 2016г. – декабрь 2016)

Мероприятия по оформлению замысла  проекта:

· формирование проектной группы;
· организация обсуждения темы, цели, задач проекта;
· мероприятия по организационному обеспечению реализации  проекта: 

· сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия;
· организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета;
· оформление рекомендаций для разработки  модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта;
· организация диагностических мероприятий.
II этап Практический (январь 2017 – декабрь 2017)

определение основных составляющих содержания модели сетевого взаимодействия. Апробация модели сетевого взаимодействия:

· организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта;

· обеспечение информационного сопровождения;

· проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов в работе с Интернет – ресурсами;

· организация работы сетевых сообществ учителей-предметников (предметное направление);

· проведение постоянно действующего семинара по развитию информационно-технологической компетентности педагогов по созданию; информационному и методическому наполнению персональных сайтов педагогов;

· обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации.

III этап Обобщающий (январь 2018 – май 2018)
· анализ достигнутых результатов реализации проекта;

· обобщение опыта работы;
· презентация сетевой модели на муниципальных, региональных  уровнях.

	Календарный план реализации проекта   с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов
	План-график реализации (Приложение 1)


	Описание ресурсного обеспечения проекта 
	Материально-техническое обеспечение проекта: информационные и технические  каждого образовательного учреждения соответствуют требованиям реализации проекта.
Кадровое обеспечение проекта:
№ п/п

Должность,

квалификационная категория

Функции при реализации проекта

1

3

4

Руководитель проекта

Оказание помощи в разработке и проведение методических семинаров, мастер-классов, круглых столов.

Оказание помощи в организации курсовой подготовки.

Директора школ-участниц проекта

Материально-техническое, финансовое обеспечение проекта.

Разработка нормативно-регламентирующих документов проекта.

Участие в работе координационного совета по реализации проекта

Организация обмена информационными, методическими ресурсами.
Контроль за реализацией проекта.

Руководители проекта в образовательных учреждениях
Планирование работы муниципальной инновационной площадки.
Разработка и проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, круглых столов.
Консультирование и оказание методической помощи педагогам.
Педагоги-психологи школ-участниц проекта

Подбор диагностических материалов, проведение, обработка и анализ  результатов  мониторинга.

Консультирование и оказание методической помощи педагогам и обучающимся.
Педагогические коллективы

Освоение техник сайтостроения.

Создание и размещение методических и дидактических материалов на персональном сайте учителя и сетевых образовательных ресурсах сети Интернет.
Апробация методических и дидактических материалов.
Проведение проектной и учебно-исследовательской деятельности.
 

	Ожидаемые результаты (продукты) и эффекты инновационного проекта
	· Разработана и внедрена сетевая модель информационно-методического взаимодействия педагогов образовательных учреждений – участников проекта.
· Созданы организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.
· Созданы и содержательно наполнены персональные сайты педагогов.
· Информационная и методическая поддержка деятельности педагогических работников, повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.
· Муниципальный банк информационно-образовательных и учебно-методических ресурсов, размещенных в сетевых образовательных сообществах и на персональных сайтах учителей.
·  Эффективное использование в учебной и внеурочной деятельности педагогами образовательных учреждений МСО учебно-методических материалов проекта.
· Увеличение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства (на 15%).


	Предложения по распространению и внедрению результатов проекта   в МСО
	Трансляция опыта реализации сетевого взаимодействия через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов.
Формы: учебно-методические и практические семинары, мастер-классы, круглые столы, педагогические мастерские, проектная деятельность и учебно-исследовательская деятельность, поисковый эксперимент, индивидуальное и Интернет консультирование.


Приложение 1

План-график реализации проекта
	Этап
	Мероприятия
	Дата проведения
	Результат

	1 этап

Организационный 
(май 2016г. – ноябрь 2016)
	· Формирование проектной группы;

· организация обсуждения темы, цели, задач проекта;

· организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета;
· прогнозирование ожидаемых результатов реализации проекта;
· оценка возможных рисков, связанных с реализацией проекта и механизмы их минимизации.
	· май 2016г.
	·  Сформирована заявка на участи в конкурсе на соискание статуса МИП «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов».

	
	Сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия
	· Май-август 2016
	· Осуществлен анализ условий для организации сетевого взаимодействия

	
	Организация диагностических мероприятий.
	· Август-сентябрь 2016
	· 

	
	Анализ имеющихся в школах – участницах проекта имеющихся ресурсов для реализации проекта.
	· Август-сентябрь 2016
	· 

	
	Совещание руководителей школ «Планирование работы по реализации проекта «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов».
	· Сентябрь 2016
	· Скорректирован план по реализации проекта  в соответствии с проведенным анализом и диагностическими мероприятиями.

	
	Определение модели сетевого взаимодействия. Оформление рекомендаций для разработки  модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта.
	· Октябрь–ноябрь 2016
	· Определена модель сетевого взаимодействия.

	
	Обучающие семинары:

1. «Использование свободного программного обеспечения в учебном процессе»;
2. «Создание профессионального портфолио учителя в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности».

3. «Педагогические аспекты формирования коллекций цифровых образовательных ресурсов».      
	Октябрь 2016

Ноябрь 2016-05-31

Декабрь 2016
	Повышение информационно-коммуникационной и профессиональной компетенции педагогов.

Готовность педагогов к участию в проекте

	
	Формирование сетевых творческих групп учителей-предметников.
	· Ноябрь-декабрь 2016
	· Сформированы творческие сетевые группы учителей-предметников.

	II этап

Практический (январь 2017 – декабрь 2017)


	Рабочее совещание директоров и руководителей проектов
	1 раз в четверть
	Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта.

	
	Проведение внутришкольных практических семинаров с педагогами, участвующими в проекте
	1 раз в четверть
	

	
	Учебно-методический семинар «Методики применения цифровых образовательных ресурсов в информационно – телекоммуникационном сопровождении образовательного процесса» (межшкольный).                     
	Февраль 2017
	Организация работы сетевых сообществ учителей-предметников.

	
	Учебно-методический семинар «Педагогический дизайн» (сетевой).                         
	Март 2017
	Трансляция опыта на муниципальную систему образования.

	
	Видеоконференция «Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые сообщества и персональные сайты педагогов».
	Апрель 2017
	

	
	Проведение межшкольных практических семинаров, мастер-классов, круглых столов с педагогами, участвующими в проекте.
	Март 2017

Октябрь 2017

Февраль 2018

Апрель 2018
	Развитию информационно-технологической компетентности педагогов и профессиональной компетенции.



	
	Методическое и дидактическое наполнение персональных сайтов педагогов.
	В течение всего этапа
	Обновление системы профессионального взаимодействия в рамках сетевой организации.

Повышение качества образования.

	
	Разработка  цифровых образовательных ресурсов    и размещение их в сетевых образовательных сообществах.
	В течение всего этапа
	

	
	Апробация модели сетевого взаимодействия.

Учебная и внеурочная деятельность.

Использование дистанционных технологий в организации образовательной деятельности.
	В течение всего этапа
	

	
	Проведение промежуточного  мониторинга реализации проекта.
	Май 2017

Декабрь 2017

Май 2018
	Анализ достигнутых результатов реализации проекта.
Внесение корректив в реализацию проекта.

	
	Проведение промежуточного мониторинга учебной мотивации обучающихся.
	Май 2017

Декабрь 2017

Май 2018
	

	III этап Обобщающий (январь 2018 – май 2018)


	Проведение экспертизы итоговых продуктов МИП.
	Февраль-март 2018
	· Разработана и внедрена сетевая модель информационно-методического взаимодействия педагогов образовательных учреждений.

· Муниципальный банк информационно-образовательных и учебно-методических ресурсов, размещенных в сетевых образовательных сообществах и на персональных сайтах учителей.
· Эффективное использование в учебной и внеурочной деятельности педагогами образовательных учреждений МСО учебно-методических материалов проекта.

	
	Презентация сетевой модели на муниципальных, региональных семинарах.
	В течение всего этапа
	

	
	Отчет об итогах реализации проекта.

Обобщение опыта по внедрению сетевой модели.
	Апрель-май 2018
	


